

Fermeture du réseau cuivre

Expérimentation n°2




Trip d'automne de l'AVICCA

7/8 novembre 2023



Calendrier de l'expérimentation et du bilan

Périmètre de l'expérimentation : Voisins-le-Bretonneux (78), Provin (59), Gernelle, Issancourt-et-Rumel, Vivier-au-Court, Vrigne-aux-Bois (08)




4 grands enseignements de l'expérimentation n°2

Dynamique de décroissance

- La mise en mouvement des clients est très progressive et longue.
- Une plus forte décroissance le mois précédant la fermeture technique.
- 9% d'accès cuivre résiduels à la fermeture technique n'ayant pas engendré de problème

La mise en mouvement des clients est très progressive et se traduit par une décroissance régulière du parc d'accès cuivre avec un « pic » le mois précédent la fermeture technique



4 grands enseignements de l'expérimentation n°2

Dynamique de décroissance

- La mise en mouvement des clients est très progressive et longue.
- Une plus forte décroissance le mois précédant la fermeture technique.
- 9% d'accès cuivre résiduels à la fermeture technique n'ayant pas engendré de problème

Migration des clients

- Traitement rapide du pic de commandes avant la fermeture technique
- Travaux en domaine privatif
- Durée du cycle de décision des entreprises pour migrer

Gouvernance et communication

- Nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes dès la phase de lancement
- Efficacité d'une communication commune impliquant l'ensemble des acteurs
- Importance d'une gouvernance qui embarque toutes les parties prenantes

Adaptations souhaitables du cadre réglementaire

- Critère du 100% FttH : présence de locaux non raccordables à la fermeture commerciale ayant nécessité une dérogation
- Partage des données : souhait des OC, des OI FttH et des élus de disposer de données supplémentaires

Les travaux à mener suite à l'expérimentation n°2

Nombreux enseignements déjà intégrés dans les Lots 1 et 2

- L'organisation de la phase de lancement
- La communication
- La gouvernance

3 streams de travaux en cours à finaliser

La gestion de la fermeture technique

Rédaction du cahier n°7 « Réussir la fermeture technique » avec les actions / recommandations / bonnes pratiques pour l'OI Cuivre, l'OC, l'OI FttH et les élus locaux

La migration des entreprises

Rédaction du cahier n°11 « La fermeture du réseau cuivre pour les accès professionnels (TPE-PME, entreprises, administrations) »

Communication

Poursuite des travaux sur la communication commune, notamment au travers du site Internet de l'Etat

2 questions en suspens restent à traiter

- La problématique du multi-accès
- Le soutien financier aux travaux en domaine privatif

Merci