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Comité de concertation France Très Haut Débit 
16 juin 2016 

Présentation du projet Très Haut Débit des 
Hautes-Pyrénées 
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¢ Le Territoire 
¢ Etat des lieux 
¢ Le projet d’aménagement numérique 
¢ Les aspects organisationnels, financiers 

et calendaires 
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Le département des Hautes-Pyrénées 
Ø  230 000 habitants pour 4464 km² 
Ø  Faible densité de population : 51 hab/km² 
Ø  Un département avec des reliefs contrastés : 
plaines, coteaux et hautes montagnes  
Ø  Une forte attractivité touristique 

Ø  Lourdes : 2eme ville touristique en France 
après Paris 
Ø  Les stations de ski 
Ø  Le Tour de France 
Ø  Le Thermalisme 

Ø  Une économie productive notamment dans 
les filières aéronautique et ferroviaire 

 
Fréquentation touristique : 

3 100 000 nuitées enregistrées dans 
les Hautes-Pyrénées en 2014 

Représentant 25% des  nuitées de Midi 
Pyrénées 

TARBES 

LOURDES 
LANNEMEZAN 

MAUBOURGUET 
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Ø  2007 : Signature de la charte Département innovant avec Orange 

Ø  Février 2010 :  
ü  Signature d’un contrat de Partenariat de 22 ans avec la société 

Axione afin d’établir une infrastructure départementale Haut Débit 
(HPN),  

ü  Création de la Régie Hautes-Pyrénées Haut Débit qui a en 
charge, pour le compte du Département, d’assurer la gestion et le 
suivi du contrat. 

Ø  Février 2013 : Adoption du SDTAN 

Ø  Octobre 2015: Adoption du SDTAN actualisé 

Ø  Décembre 2015 : Dépôt du dossier de demande de soutien financier 
au titre du Plan France Très Haut Débit 

Les étapes de l’aménagement numérique  
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Le réseau d’initiative publique HPN 
Ø   Un réseau jeune datant de 2011 s’appuyant sur un contrat de PPP jusqu’en 2032, 

Ø   Un réseau techniquement neutre, évolutif et pérenne,  

Ø  Un réseau de collecte en fibre optique de 550 km de longueur permettant de desservir   
91,7% des lignes: 

o   25 NRA dégroupés 
o   33 NRA ZO dont 21 fibrés 
o   26 ZAE raccordées en fibre 
o   211 sites raccordés en fibre optique dont 106 entreprises et 105 sites publics 

(collèges, lycées, SDIS, CD, …) 

Ø   Une couverture radio assurée par la mise en place de 29 points hauts, (423 abonnés) 

Ø   Une offre résiduelle subventionnée en satellite pour les 1 500 foyers les plus isolés, 

 Depuis le signature du PPP notre collectivité est orientée vers une exécution du 
contrat visant son optimisation. Elle a mené des opérations d’extension du réseau :  
raccordement des stations de ski, dégroupage de NRA et extension du réseau HPN, 

raccordement de sites prioritaires et d’entreprises, conventionnement de co-
investissement avec ERDF 
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Le réseau d’initiative 
publique  

Ha-Py Connect 

Un très fort investissement 
de la collectivité 

départementale concernant 
l’aménagement numérique 
représentant un coût net de 
4,2 millions € par an depuis 

2011 
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Etat des lieux à ce jour 
Ø  129 000 lignes téléphoniques desservies par 127 NRA dont 117 sont sur le territoire des 

Hautes-Pyrénées : 
o   89 opticalisés Orange et/ou HPN 
o   28 non opticalisés 

Ø   Un réseau câblé de 13 000 prises en cours de modernisation sur Tarbes (4,1 % des lignes) 

Ø  En 2016, les technologies DSL cuivre, FttH et câble permettent de couvrir les Hautes-
Pyrénées avec les débits suivants : 

 

Ø   La couverture radio mise en place par le Département dans le cadre du RIP1 vient 
compléter et améliorer la desserte Haut Débit : 

Débit	
  éligible
	
  100	
  Mbits	
  et	
  

plus
30	
  à	
  100	
  Mbits 8	
  à	
  30	
  Mbits 3	
  à	
  8	
  Mbits

moins	
  de	
  3	
  
Mbits

Inéligible

%	
  du	
  bâti	
  couvert 5,30% 27% 44,30% 12% 10,50% 0,90%

Débit	
  éligible
	
  100	
  Mbits	
  et	
  

plus
30	
  à	
  100	
  Mbits 8	
  à	
  30	
  Mbits 3	
  à	
  8	
  Mbits

moins	
  de	
  3	
  
Mbits

Inéligible

%	
  du	
  bâti	
  couvert 5,30% 27% 55,50% 6% 5,80% 0,40%
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Etat des lieux 

Dans les Hautes-Pyrénées :  

5,3% de la population dispose 
d’un débit  > 100 Mb/s 

27 % de la population dispose 
d’un débit > 30 Mb/s 

6,2 % de la population dispose 
d’un débit < 3 Mb/s 
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Les investissements privés sur le territoire 
Ø   13 communes concernées :  
o   12 communes de l’agglomération de 

Tarbes (à périmètre 2011) : Orange est 
l’opérateur déployeur, SFR co-investit 

o   La ville de Lourdes, Orange investit seul. 

Ø   63 000 prises représentant 36% des 
prises du territoire, 

Ø   Les déploiements ont commencé sur la 
ville de TARBES (6 % des lignes de la 
Ville de Tarbes), 

Ø   La convention est en cours de 
négociation avec ORANGE, 

Ø   Une signature est souhaitée pour le 
2ème semestre 2016. 

LOURDES 
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Les fondements du projet 

Ø   Un projet de déploiement FTTH équilibré territorialement, 
 

Ø   Le réseau de collecte s’appuie sur les réseaux existants et notamment sur le  
RIP1 déployé par le Département, 

Ø   Le réseau vient en continuité de la zone AMII, 

Ø  Un déploiement sur des zones à potentiel aussi bien économique que grand 
public, 

Ø   Un objectif de coût par prise optimisé sur la 1ere phase FTTH, 

Ø   Une recherche de solution alternative de montée en débit en complément du 
déploiement FTTH de la phase 1 basée : 
o   sur l’opticalisation des NRA et NRA-ZO, 
o   sur l’évolution technologique du réseau radio existant, 
o  La monté en débit via l’offre PRM a été étudiée sur le Département mais 

n’a pas été retenue. 
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Déploiement de la phase 1 FTTH  
Ø   44 900 prises construites en FTTH, soit 40% 

des locaux de la zone d’initiative publique, 

Ø   87 communes concernées, 

Ø   21 NRO et 135 SRO seront créés, 

Ø   2100 km de câbles optiques à déployer, 

Ø   66,9 millions d’euros d’investissement (hors 
raccordement), soit un coût moyen à la prise 
de 1490€, 

Ø   Le réseau a été établi en conformité avec le 
cadre technique défini par la Mission THD et les 
recommandations de l’ARCEP. 

Cette phase 1 de desserte FTTH 
permettra, avec la zone AMII,  de 

desservir 61,6 % des logements des 
Hautes-Pyrénées 
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Montée en débit 

La collecte optique de 17 NRA et 9 
NRA ZO permettra d’augmenter le 
débit de 4700 lignes téléphoniques 

190 km de câbles optiques déployés   
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Montée en débit 
Ø   La montée en débit radio : la 

4G LTE : 
o   Une expérimentation 4G fixe 

menée fin 2014 a permis de 
démontrer la réelle plus value 
apportée par cette technologie 

o   La substitution de la technologie 
WIMAX par du LTE fixe permettra 
aux abonnés de passer de 10 à 30 
Mb/s (avec un débit montant de 4 
Mb/s) 

 
Le passage à la technologie 4G LTE 

fixe impactera de l’ordre de 9000 
foyers hors zone FttH  
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Les actions complémentaires 

Ø Raccordement de sites prioritaires en FttE : 
 La liste des sites prioritaires sera élaborée en collaboration étroite 
avec les futures communautés de communes et de manière 
complémentaire avec les 211 sites déjà raccordés par le RIP de 
première génération. 

 
Ø Une aide aux raccordements à des technologies d’inclusion 

numérique (satellite, BLR, etc.) pour les logements et entreprises qui 
ne bénéficieraient pas d’un Haut Débit filaire de qualité : il a été estimé 
que 3 300 locaux seront subventionnés lors de cette première phase. 
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Synthèse  

Situation 2015  Projet 2022  
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Impact du RIP2 sur le RIP1 

Ø  Rappel du contexte : 
o  Un PPP conclu pour une durée de 22 ans : fin 2032, 
o  Un risque commercial assuré par la collectivité, 
o  A ce jour, 46 NRA et NRA ZO sont dégroupés par la régie 
pour 5630 abonnés ADSL 
o  Des recettes ADSL représentant 56 % des recettes totales 
de la régie. 

 

Ø  Impact : 
o  La plaque FTTH de la phase 1 envisagée concernera 22 NRA 
ou NRA ZO pour 3486 abonnés, soit 62 % du parc ADSL actuel 
de la Régie 
o  En 2015, le CA  ADSL a représenté 1 442 000 € sur 2,8 M€ 
au total 
o  Baisse probable du CA de la régie estimée à 900 000 € par 
an  
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Modalités de mise en œuvre du projet 

Ø  Portage et montage du projet : 
o  Projet actuellement porté par le Département des Hautes Pyrénées, 
o  Un nouveau schéma intercommunal est en cours de  mise en place (passage 
de 30 à 9 intercommunalités) et sera effectif au 1er janvier 2017, 
o  Une concertation des EPCI est prévue au 1er semestre 2017, 
o  L’utilisation d’une structure de portage de type Syndicat Mixte Ouvert est à 
l’étude :  

§  Soit à partir de la transformation d’une structure existante, 
§  Soit par une création « ex nihilo ». 

Ø  Réalisation et exploitation du réseau : 
o  Une mise en concurrence sur la construction, 
o  Etude complémentaire à mener au 2ème semestre 2016 sur la partie exploitation 
et commercialisation du projet, notamment au regard de l’impact important du 
RIP2 sur l’économie du RIP1. 
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Planning 

VOLET DU PROJET PERIODE DE REALISATION 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Concertation EPCI pour la gouvernance X 

Poursuite des études : technico-économique, montage, articulation des RIP1 
et RIP2, gouvernance X X 

Montage gouvernance et montage procédure X 

 Déploiement Radio X X X 

Lancement des procédures X X 

Déploiement FttH X X X X 

Déploiement collecte optique X X X 
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Contribution de l’Etat au projet 
Détails des investissements par composantes Unité d'œuvre Investissement total Subvention Etat Taux subvention 

Composante "Collecte Fibre Optique NRA/NRO" 190 km 5 105 372€ 2 111 938€ 41,4% 

Composante "boucle locale optique mutualisée 

 
Dont desserte FttH 
Dont Raccordements 

44 900 locaux 
23 934 locaux 

 

78 317 614€ 
 

66 873 818€ 
11 443 796€ 

 
 
 

18 561 807€ 

 
15 897 182€ 
2 664 624€ 

 
 

 

23,7% 

 
23,8% 
23,3% 

 

 
 

Composante "Inclusion Numérique" 3 300 abonnés 1 320 000€ 495 000€ 37,5% 

Desserte et raccordements FttE de sites prioritaires 3 000 000€ 750 000€ 25% 

Composante Etudes 1 000 000€ 300 000€ 30% 

Montée en débit radio 3 000 000€ 750 000€ 25% 

TOTAL participation publique de l'Etat 91 742 986€ 22 968 745€ 25% 
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Synthèse du plan de financement 

Investissements  91,74 M€ 100% Ressources 91,74 M€ 100% 

Collecte 5,1 M€ 5,6% Etat 23 M€ 25,0% 

Desserte FttH 66,9 M€ 72,9% FEADER 0,8 M€ 0,9% 

Raccordements FttH 11,44 M€ 12,4% FEDER 0,6 M€ 0,6% 

FttE (transport) 3,0 M€ 3,3% Région 14,74M€ 16,0% 

Montée en débits radio 3,0 M€ 3,3% 
Restant à financer par  
Département et EPCI 

52, 6 M€ 57,5% 

Inclusion numérique 1,3 M€ 1,4% 

Etudes 1,0 M€ 1,1%       
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Conclusion 

Ø   Ce projet d’aménagement numérique est ambitieux et 
dynamique, 

Ø  Il est en parfaite cohérence avec le projet de territoire initié par le 
Département et menée par l’Association Ambitions Pyrénées, 

Ø   Notre projet de territoire a pour ambition de « fédérer » autour 
d’une même table tous les acteurs publics et privés du 
département vers un objectif commun : le développement des 
Hautes-Pyrénées, 

 Ce nouveau projet d’aménagement numérique doit s’articuler 
avec les enjeux de performances économiques du RIP 

précédent datant de 2011  
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Merci de votre attention 


