
ANNEXE	
  1	
  :	
  FICHE	
  SYNTHÉTIQUE	
  	
  

	
  PROJET	
  DU	
  CONSEIL	
  GÉNERAL	
  DE	
  GUYANE	
  	
  

TERRITOIRE	
  

POP.	
  :	
  0,250109	
  	
  M	
  ([72,1]%	
  EN	
  ZONE	
  NON	
  CONVENTIONNEE)	
  	
  	
  	
  DENSITE	
  :	
  3	
  HAB/KM²	
  
(MOYENNE	
  NAT.	
  :	
  114)	
  

NB	
  D’ENTREPRISES	
  DE	
  PLUS	
  DE	
  20	
  SALARIES	
  :	
  473	
  

PART	
  DE	
  RESIDENCES	
  SECONDAIRES	
  :	
  2%	
  

TAUX	
  FSN	
  :	
  55,3	
  %	
  	
  	
  	
  PLAFOND	
  FSN	
  :	
  582	
  €	
  

LIGNES	
  ADSL	
  DEGROUPEES	
  :	
  91	
  %	
  	
  	
  	
  LIGNES	
  ADSL	
  INFERIEURES	
  A	
  3	
  MBPS	
  :	
  36,7	
  %	
  	
  	
  	
  	
  

ARTICULATION	
  DES	
  INITIATIVES	
  PUBLIQUES	
  ET	
  PRIVÉES	
  

ICANT	
  :	
  13/10/2014	
  	
  	
  	
  CONSULTATION	
  ARCEP	
  :	
  05/11/2014	
  AU	
  05/01/2015	
  

CONVENTIONS	
  DE	
  DEPLOIEMENT	
  SUR	
  LE	
  TERRITOIRE	
  :	
  AUCUNE	
  

DEPLOIEMENTS	
  FTTH	
  D’INITIATIVE	
  PRIVEE	
  :	
  CAYENNE	
  (ORANGE)	
  

DEPLOIEMENTS	
  FTTO	
  D’INITIATIVE	
  PRIVEE	
  :	
  AUCUN	
  

OBJECTIFS	
  DE	
  COUVERTURE	
  À	
  LONG	
  TERME	
  (SDTAN)	
  

ADOPTION	
  DU	
  SDTAN	
  :	
  07/2012	
  PAR	
  LE	
  CONSEIL	
  REGIONAL	
  DE	
  GUYANE	
  

COUVERTURE	
  (%	
  de	
  la	
  population	
  en	
  FttH	
  à	
  horizon)	
  :	
  NA	
  (DANS	
  LE	
  SDTAN	
  DE	
  JUIN	
  2012)	
  

PROJET	
  PHASE	
  FSN	
  –	
  PÉRIODE	
  DE	
  2	
  ANS	
  2015	
  –	
  2016	
  

COUTS	
  DU	
  PROJET	
  :	
  

COMPOSANTE	
   COUT	
  TOTAL	
   DONT	
  FSN	
   CALENDRIER	
  
COLLECTE*	
   4	
  M€	
   1,8	
  M€	
   2015-­‐2016	
  

*	
  :	
  PAR	
  FAISCEAUX	
  HERTZIENS	
  

PORTEUR	
  DU	
  PROJET	
  (EXERÇANT	
  LA	
  COMPETENCE	
  L1425-­‐1)	
  :	
  CONSEIL	
  GENERAL	
  DE	
  LA	
  GUYANE	
  

MONTAGE	
   JURIDIQUE	
  :	
   MARCHE	
   DE	
   TRAVAUX	
   «	
  CONCEPTION-­‐REALISATION	
  »	
   EN	
   PROCEDURE	
  
ADAPTEE	
   +	
   MARCHES	
   DE	
   SERVICES	
   DIVISE	
   EN	
   DEUX	
   LOTS	
   (UN	
   LOT	
   EXPLOITATION-­‐
MAINTENANCE	
  ET	
  UN	
  LOT	
  COMMERCIALISATION).	
  

	
  

	
  



PLAN	
  DE	
  FINANCEMENT	
  :	
  

	
   DEPARTEMENT	
   ETAT	
  (DONT	
  PFTHD)	
   EUROPE:	
  FEADER	
   CNES	
  

MONTANT	
   0,5	
  M€	
   1,8M€	
   1,2M	
   0,5	
  M€	
  

%	
   12,50%	
   45,00%	
   30,00%	
   12,50%	
  

CALENDRIER	
  DES	
  PROCEDURES	
  :	
  

MARCHE	
  DE	
  TRAVAUX	
  

- JANVIER	
  2015	
  :	
  LANCEMENT	
  DE	
  LA	
  PROCEDURE	
  
- 1ER	
  TRIMESTRE	
  2015	
  :	
  SELECTION	
  DU	
  PARTENAIRE	
  PRIVE	
  

	
  
MARCHE	
  D'EXPLOITATION	
  	
  

- 2ND	
  SEMESTRE	
  2015	
  :	
  LANCEMENT	
  DE	
  LA	
  PROCEDURE	
  
- 2ND	
  TRISEMESTRE	
  2015	
  :	
  SELECTION	
  DU	
  PARTENAIRE	
  PRIVE	
  

	
  

NOTES	
  ET	
  COMMENTAIRES	
  (AUTRES)	
  

	
  
- EXISTENCE	
  D’UN	
  RIP	
  (COLLECTE,	
  WIFI…)	
  :	
  	
  

LE	
   TERRITOIRE	
   DE	
   LA	
   GUYANE	
   DISPOSE	
   ACTUELLEMENT	
   DE	
   L’ORDRE	
   DE	
   50	
   A	
   100	
  MBIT/S	
   DE	
  
CAPACITES	
   SATELLITAIRES	
   QUI	
   PERMETTENT	
   D’ASSURER	
   LA	
   COLLECTE	
   DE	
   17	
   SITES	
   ISOLES.	
   DE	
  
L’ORDRE	
   DE	
   150	
   ANTENNES	
   VSAT	
   PERMETTENT	
   DE	
   RELAYER	
   LE	
   SIGNAL	
   AU	
   SEIN	
   DE	
   CES	
  
COMMUNES.	
  	
  
	
  

- FUSION	
  DES	
  CONSEILS	
  GENERAUX	
  ET	
  REGIONAUX	
  EN	
  DECEMBRE	
  2015	
  :	
  	
  
LA	
   COMPETENCE	
   L1425-­‐1	
   SERA	
   EXERCEE	
   PAR	
   LA	
   COLLECTIVITE	
   TERRITORIALE	
   DE	
   GUYANE	
  ;	
  
L’EXPLOITATION	
   DU	
   RING	
   SERA	
   REPRISE	
   PAR	
   LA	
   SOCIETE	
   PUBLIQUE	
   LOCALE	
   POUR	
  
L’AMENAGEMENT	
  NUMERIQUE	
  DE	
  LA	
  GUYANE	
  (SPLANG).	
  


