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 ANNEXE 1 : FICHE SYNTHÉTIQUE – PROJET D’AMENAGEMENT 

NUMERIQUE EN THD SUR L’AVEYRON  

TERRITOIRE 

Pop. : 287806 habitants (72.6% en zone non conventionnée)    Densité : 31hab/km² (moyenne nat.  : 114) 

Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 404 

Part de résidences secondaires : 17% 

Taux FSN : 54.3%    Plafond FSN : 564 € 

Lignes ADSL dégroupées : 61%    Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 35%     

ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

CCRANT : 18/10/2012     Consultation ARCEP : achevée  

Conventions de déploiement sur le territoire : signée le 18 juin 2014 entre Orange et le Conseil départemental 

Déploiements FttH d’initiative privée : 9 communes (déploiement prévu par orange, début juillet 2015) soit 25% 

des foyers 

Déploiements FttO d’initiative privée : 35 communes bénéficient d’offres CE20/CELAN d’Orange  soit 62% des 

entreprises 

OBJECTIFS DE COUVERTURE À LONG TERME (SDTAN) 

Adoption du SDTAN : La version 1 a été adoptée en mars 2012 et la version 2 en octobre 2014 par le conseil 

départemental de l’Aveyron  

Couverture : 84% de la population en FTTH à horizon 2022 Phase 1 : 59% via l’initiative publique et 25% par 

l’initiative privée (Orange) 

PROJET PHASE FSN – PÉRIODE DE 6 ANS 2016 – 2021 

Coûts du projet : 

Composante Nb. 
prises 

Coût total Dont FSN Coût/ligne Calendrier 

Collecte (dont FTTH, 
FTTN et fibrage NRA) 

- 29 M€ 12.5 M€ - FTTN et Fibrage NRA  : 2016-2017 

FTTH : 2017-2021  

FttH* 86200 90.85 M€ 30.6 M€ 1054€ 2017-2021 

FttH racco. 61195 27.5 M€ 6.65 M€ 450€ 2017-2031 

FttH bât. prio.      

FttO 66 
sites 

2.16 M€ 0.6 M€ 22125€ 2017-2026 

Inclusion numérique 5000 2.5 M€ 0.75 M€ 400€ 2016-2017 

Etudes 86200 1 M€ 0.33 M€ 11.6€ 2016-2017 

coût total : 153M€ (dont 51.4 M€ FSN hors prime supra-départementale et 59.1 M€ avec la prime de 15% pour 
l’exploitation supra-départementale) 
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* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD 

Notes sur les déploiements : 

 La montée en débit portera sur 63 SR via l’offre PRM d’orange et le fibrage de 19 NRA dont le 

déploiement s’effectuera sur 2 ans (2016-2017). Cette augmentation de la montée en débit résulte des 

recommandations qui nous ont été faites lors du comité d’experts nous exhortant à faire plus de 

montée en débit et moins de radio et satellite ( environ 5000 lignes) 

 Le réseau du FTTH sera quant à lui déployé entre 2017-2021 en s’appuyant au maximum sur les 

infrastructures existantes : offre LFO d’Orange, fourreaux existants, collecte créée lors de la montée en 

débit, et celui du conseil départemental  (RIP 1G) 

 En évolution du dossier présenté au comité d’expert en mars dernier, nous déploierons 3550 prises 

FTTH supplémentaires 

 En ce qui concerne le raccordement les bâtiments prioritaires en FTTH : ils sont en cours d’étude  

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : SIEDA syndicat mixte ouvert crée le 1er juin 2015 issu de la 

transformation du SIEDA syndicat fermé par l’intégration du conseil départemental et des communautés de 

communes d l’Aveyron. 

Maître d’ouvrage (si différent) : 

Montage juridique : Initialement régie intéressé. En cours d’évolution suite à la décision de mutualiser 

l’exploitation et la commercialisation avec les départements du Lot et la Lozère, décision prévue courant Avril 

2016. 

Plan de financement : 

 Communes 
et interco. 

Départ. Région Etat (dont FSN) *Emprunt   

Montant 40 M€ 20 M€ 20 M€ 59.1 M€ (dont la 
prime) 

13.8 M€ 

% 26% 13% 13% 39 9 

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) : 

- Construction : 

o Avril 2016 : lancement de la procédure Conception 

o Juin 2016 : sélection du partenaire privé 

- Exploitation : 

o Avril 2016 : lancement de la procédure Conception 

o Décembre 2016 : sélection du partenaire privé 

NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)  

 

 Existence d’un ou plusieurs RIP (collecte, WiFi…) 

 

L'élaboration du SDTAN a été l'occasion de faire l’état des lieux des réseaux existants utilisables pour le 

déploiement du THD dans ‘ Aveyron.  
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RESEAUX D 'INITIATIVE PUBLIQUE 1ERE GENERATION  

En 2008, le Conseil général et la Communauté de d’Agglomération du Grand Rodez ont chacun réalisé une DSP 

concessive haut débit afin de couvrir zones blanches et zones d’activité.  

a. Le RIP première génération du Conseil Général  

En 2008, le Conseil général a mis en place une Délégation de Service Publique concessive avec pour 

mission la couverture numérique Haut Débit du département.  

Cette délégation a été confiée à la société Net Aveyron, filiale d'Altitude Infrastructure. Elle apporte 

deux types de services, une offre WIMAX pour le résidentiel ou professionnel, une offre fibre exclusivement pour 

les sites publics et les entreprises.  

Le réseau de fibre optique utilisé par Net Aveyron est une dorsale de 174,3 km utilisée pour le service 

aux entreprises et la collecte de la boucle locale radio WiMAX. Ce réseau relie les deux principales 

agglomérations du département, Rodez et Millau, il dispose de 6 NRA opticalisés pour le DSL. Il s'interconnecte 

à l'axe nord-sud de l'autoroute A75.  

Sur les 174,3 km, 46,5 km sont loués en IRU (droit irrévocable d'usage) sur l'Autoroute A75 auprès du 

Syndicat Mixte Autoroute Numérique A75.  

A la création du réseau, 127,8 km d'infrastructures ont été réalisées dont 24,6 km d'itinéraire commun 

aux 2 DSP avec des câbles et équipement distincts. 

En voici le détail : 

 Net Aveyron Net Grand Rodez 

Net Aveyron 103,2   

Net Grand Rodez   34 

Net Aveyron / Grand Rodez 24,6 24,6 

Net Aveyron / IRU A75 46,5   

Total  174,3 58,6 

 

La boucle locale radio sur technologie WiMax est susceptible de couvrir 63,9% de la population soit 
environ 50 000 foyers. Les points hauts supports des stations de base WiMax sont au nombre de 83, 3 points 
hauts supplémentaires accueillent des rebonds hertzien du réseau de collecte, soit un total de 86 points hauts. 

Aujourd’hui cette DSP accuse quelques difficultés par conséquent les élus du Conseil Général ont pris en 

2013 la décision de mettre fin par anticipation au contrat de délégation de service public (date d’arrêt 

31/12/2014) et d'abandonner progressivement la technologie WiMax. 

Cette décision d'abandonner la technologie WiMax fait suite à une étude par le cabinet d'études et de 

conseil IDATE commandée début 2013 qui a souligné le manque de pérennité de cette technologie. 

La diminution constante du nombre d'usagers WiMax, amorcée des les premières opérations de 

modernisation du réseau filaire de l'opérateur Orange, support de la technologie ADSL (neutralisation des gros 

multiplexeurs), conduit à un seuil limite en dessous duquel il devient irrationnel de poursuivre l'exploitation 

d'une technologie qui n'est plus adaptée aux évolutions des besoins.  

Actuellement, la DSP RIP 1er génération est arrêtée depuis le 31 décembre 2014. Le service WIMAX 

n’existe plus. Le service FTTO aux entreprises est maintenu via un marché annuel de service. L’opportunité pour 

intégrer le RIP 1G au patrimoine du projet sera étudiée après la consultation de l’exploitant. 
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De plus, le Conseil général possède des d'éléments constitutifs de réseau, tels que : 

 26 NRAZO déployés en 2010 afin d'améliorer la couverture DSL du réseau de 
l'opérateur Orange. La collecte optique n'est assurée que pour un seul de ces NRAZO. 

 Des points hauts hébergeant des opérateurs de téléphonie mobile et le réseau radio 
de la Direction des routes. A la fin de la DSP le Conseil Général est propriétaire de 78 
points hauts (dont 37 poteaux bois). 

 

b. Le RIP 1ère génération de la Communauté d'Agglo du Grand Rodez  

Le réseau de la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez, opérationnel depuis 2009 est exploité 

par délégation de service public par la société "Net Grand Rodez", filiale d'Altitude Infrastructure.  

Le réseau optique a été conçu pour délivrer le THD aux entreprises, il permet aujourd’hui de desservir 

19 parcs d’activités représentant 640 entreprises et 15 500 emplois soit environ 30% des entreprises 

Aveyronnaises.  

La boucle locale radio WiMax comprend deux stations de base qui permettent de délivrer des accès Internet 

haut débit à tous les habitants et entreprises. 

Ce réseau se situe exclusivement en zone conventionnée. 

 

 

 Discussions abouties avec les départements de la Lozère et Lot pour une exploitation pluri-
départementale 

 

Dans cette optique une AMO a été choisie en septembre dernier afin d’accompagner la mise en œuvre 
de la structure supra départementale pour l’exploitation et commercialisation du réseau FTTH qui 
portera sur 135500prises. 

L’AMO est chargé également d’accompagner les 3 départements en vue de choisir un mode de 
gouvernance pluri-départemental et rédiger les contrats d’exploitation. 

En complément de ce travail le groupement (Aveyron, Lot, Lozère) réfléchit a la mise en place d’une 
stratégie de déploiement commune (harmonisation des règles d’ingénierie, de commercialisation, 
coordination des déploiements FTTH). 

 

 

 

 


