CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE

COMITE 1] CUNCERTATIUN
FRANCE TRES HAUT DEBIT

1 il AN HAGTE
Paris
]. 7 d EC e Tﬂ bre 20 14 REFUBLIQ_UE FR&NC&[SE e s haute-garonne.fr




CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE 17 décembre 2014
Sommaire

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S

Contexte de la Haute-Garonne
Historigue du numérique

Le SDAN de Haute-Garonne
Etat de lieux

Mix technologique

Objectifs phasel

Focus Financier

Mode de dévolution
Gouvernance

10. Planning et échéancier

haute-garonne.fr 2



CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE 17 décembre 2014

La Haute-Garonne entre ruralité et metropolisation

+53% +78%

g de Haut-Garonnais g d'emplois
L'impact de la métropole o 1 déparjrementmétropoli.tain o1 1°" département de Fr.ance
toulousaine: < en dynamisme démographique < +21% en moyenne nationale
[—]
m Une croissance démographique S xz
y 4 . \ . (<
galopante supérieure a celle de la Un étalement <

population francaise, & nombre de logements

spectaculaire
du péri- ‘
urbain

= Un augmentation de la population
de plus de 53% depuis 31 ans,

m Ouverture d’un college par an sur
les 10 derniéres années.

Les Objectifs du Conseil Général :

m Développer I'économie locale et
I’emploi,

= Aménager le territoire de fagon
harmonieuse et équilibrée pour
accompagner les mutations,

m Eviter une deuxieme fracture
numeérique.

© Cartographie : Conseil Général de la Haute-Garonne -
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Historique du numérique

= 2001: Premiere délibération faisant de
I'aménagement numerique une priorite,

= 2005: décision de création d'un réseau hertzien afin
de couvrir les zones blanches ADSL,

= 2007: Mise en service du réseau hertzien,
= 2011: Initialisation du SDAN,

= 2013: Publication du Plan France Tres Haut Débit et
modification du SDAN,

= 2014: Adoption du SDAN puis dépo6t de dossier FSN.
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Le SDAN de Haute-Garonne :

= Un scénario ambitieux, de couverture de pres de 100%
a terme de la population en THD pour un investissement
global de 500M£€.

= Une solution mixant les technologies et pouvant
s‘articuler en 3 phases dont les 2 premieres sur 5 ans.

= Un schéma qui s’inscrit en cohérence avec le Plan France
Tres Haut Debit :

= Plus de 50% de prise FttH en 2017,

= Solutions de montée en débit qui permettront a la quasi-
totalite des usagers de Haute-Garonne de beneficier d'un
« haut debit de qualite » (4Mbits/s minimum) en 2017,

= 80% de prise Ftth en 2019,
= Cohérence des initiatives publiques et privées.

haute-garonne.fr )
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Etat des lieux: Cohérence avec les initiatives privées et publiques

Accord de co-investissement
Initiatives privées : Orange-SFR < & A

0 Un territoire contrasté avec 63% des lignes en zones
prises en charge par les opérateurs pour 30% des
investissements.

0 Nombre total de lignes estimé a 607 000 :
0 Dont 226 000 en zone tres dense (Toulouse),
0 Dont 156 000 en zone AMII (Toulouse Métropole,
Muret, Plaisance du Touch, Ramonville soit 39
communes),
0 Dont 225 000 sur la zone d’intervention publique.

0 Les villes et EPCl concernés par les déploiements FttH
privés ont entamé un dialogue avec les opérateurs en vue
d’un conventionnement.

0 le CG discute actuellement les modalités
d’association de Toulouse Métropole a la
structure de portage (association technique au
SDEHG).

- Zone tres dense

Déploiement SFR - Année de lancement

Initiatives publiques:
0 Les RIP existants sur le périmetre du l'initiative publique
seront intégrés dans une structure de portage commune :
O La DSP du SICOVAL (intégrée),
0 Le RIP radio du Conseil Général (intégré et mis a s
niveau). LA S B o
B o

D CU du Grand Toulouse, CA Sicoval, CA du Muretain
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Etat des lieux a mai 2014
Situation ADSL

Situation ADSL+BLR WIMAX

Zones d'investissements

:l privés FitH

I De 30 & 100 Mbit/s

I De 10 a 30 Mbit/s

I De 4 a 10 Mbit/s
De 2 a 4 Mbit/s
De 0.5 4 2 Mbit/s

[ Inéligible
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Un scenario multitechnologie

Un ensemble de technologies a mettre en ceuvre

Solution Treés Haut Débit Solutions de « montée en débit »

Objectif final du Conseil général
100 % FTTH

Moyens intermédiaires pour attendre I’atteinte de I’objectif final du Conseil général

FIBRE A 'ABONNE

> 100 Mbits/s

haute-garonne.fr

Fibre Optique

y.

2
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Rappel des objectifs sur la phase 1

m 80% des foyers de Haute-Garonne raccordé en
FTTH,

= débit minimal de 4 Mbits/s a la quasi-totalité des
foyers et entreprises via un mix technologique,

s Constitution d’un réseau de collecte permettant le
raccordement FTTH phase 1 et des sites prioritaires
des phases 2 et 3,

= Valoriser les investissements réalisés par le Conseil
Général ces 10 dernieres années,

s Cout global de I'investissement phase 1 : 181 M€.
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Objectif d'aménagement numeérique 2019

Déploiements FttH :

= 40 NRO, 492 PM, ~4 000 km d’arteres
optiques
s 153 700 locaux raccordables

= 81500 locaux raccordée a 10 ans (53 % de
pénétration)

Déploiements FttN
= 52 PRM, ~170 km d’arteres optiques
= 12900 lignes téléphoniques

Opticalisation des NRA hors zone
d’investissement FttH
= 13 NRA, ~120 km d’arteres optiques
= 6000 lignes téléphoniques

Soutien a I’acces tres haut débit

= Raccordement de 36 sites prioritaires hors
zone FttH,

= Inclusion numérique : 7 800 raccordements
radio ou satellite.

haute-garonne.fr

Déploiement FttH & 2019
= (88 communes)

W"” Déploiement FtiN & 2019
w2 (52 zones SR)

Zones d'investissements

1 prives FitH

[ ] Limites des EPCI

\ | Limites des Communes
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Objectif d'aménagement numeérique 2019
Inclusion numérigue

m Le Conseil Général a identifié 26 000
locaux non éligibles a des technologies
filaires permettant un accés de 4 Mbit/s
ou plus (tous périmeétres et
investissements pris en compte).

m Le périmetre de l'inclusion numérique a
été calculé sur une hypotheése de
pénétration de 30% des technologies BLR
et satellite.

m L’emprise du réseau radio (existant +
extensions) permet/permettra de couvrir
80% de ces locaux. (subvention de
raccordement Radio)

Couverture radio & fin 2013

Extensions de couverture radio
programmees sur 2014

[ ] Limites des EPCI

. Limites des Communes
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Investissements hors phase 2 programmeés a horizon 2019

Dont

subvention FSN
associé

Locaux desservis a 5 ans 153 667
Linéaire cable (km) 4013 km
Desserte et Invest. hors raccordement final
raccordements | en M€ 13,3 Me 21,4 Me
FitH Nbre racc. terminaux & 10 ans 81 444
Invest. Racc. (M€) 34,9 M€ 6,0 M€
Investissement total FitH 148,2 M€ 27,4 M€
Lignes tel. impactées 12911
Desserte FitN Sites PRM 52
Invest. (M€) 5,1 M€ 1,6 M€
Collecte des Linéaire céble (km) 118 km
NRA non optic. | Invest. (M€) 4 M€ 1,1 M€
Locaux raccordés 36
Desserte FHO Invest. (M€) 1,9 M€ 0,4 M€
Desserte BLR / Locaux raccordés 7 800
satellite Invest. (M€) 3,1 M€ 1,2 M€
Etudes Invest. (M€) 1 M€ 0,3 M€
| Tofal des investissements fermes de phase 1 ITEYAIYG 32 M€

Les investissements éligibles sont de I'ordre de 163,4 M€ a 2024, hors :
*Tranche optionnelle de collecte pour 7,9M€

sInvestissements de montée en débit Wimax/4G-LTE pour 7 M€,

«Colt de I'offre PRM : 2,7 M€,

haute-garonne.fr
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Financement prévisionnel sur la période 2015-2019

e Hors prime supra-départementale et hors phase 2

181,0M£ Collecte 181,0M£ "
e : - pti I =1 FSN franche opfionnelle
1 - Colecte fibre optique Optionnelle | ?ﬁ»@-'M‘E j znngZ:zseajpgN . i
2- Colecte fibre optique Ferme 2.1 M€ 7,9 M€
FSN tranche ferme
FEDER/FEADER
CR
3.1 - Desserte FttH 7 22,0ME€ CG
Assiette
d'investissement
Eligibles au FSN :
163,4 M€ e -
Emprunt a la charge du SDEHG
Contribution des opérateurs au fitre des :
3.2 - Raccordements FitH - Droits d'accés aux prises FitH commercialisées
4 - Desserte et raccordement Batiments prioritaires
5 - Inclusion numeérique
6 - Fludes
7 - Offre PRMAE o | ey 20,4M€ - raccordements FtH
- la charge du CG
8- Montée en débit Wimax/LTE etdesEPCI:
9.7 M€

Ressources
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Mode de devolution envisagé

haute-garonne.fr

Le projet du Conseil Général comporte trois volets
présentant des caractéristiques difféerentes d’'un point
de vue économique (Réseau Radio-PRM-FttH),

Le conseil Général étudie les différentes modalités
envisageables,

| 'orientation générale porte sur :

= Pour les réseaux radio : maintien d'une exploitation en
régie avec un contrat de prestations de services

= Pour la MED : CREM ou MOE et marché de travaux

= Pour le FttH : DSP mixte (concessif-affermage) et

marché de travaux ou marché de travaux et DSP
Affermage

Décision premier semestre 2015.

17 décembre 2014
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Gouvernance - Portage par un SMO

= Accord de principe de 31 EPCI sur 32 le 18 novembre
2014 pour adhérer au SDEHG,

= Accord de principe des communes pour prendre la
compeétence numeérique lors de |'assemblée générale du
SDEHG le 1¢r décembre 2014,

= Modification des statuts du SDEHG afin de le transformer
en syndicat mixte ouvert,

= Le Conseil Général et les EPCI hors Métropole adhéreront
au Syndicat,

= Transfert de la compétence L1425-1 et L1425-2 au
SDEHG.

haute-garonne.fr 15
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Planning Prévisionnel

haute-garonne.fr

Transfert de la compétence L1425-1 des communes aux
EPCI (fin 2014/début 2015),

Arrétés du Préfet qui Iégalise ce transfert aux EPCI
(mars/avril 2015),

Résultats etude d’ingénierie (avril 2015),

Transfert compétence L1425-1 au SDEHG (septembre
2015),

Début phase opérationnelle (septembre 2015),
Lancement des marchés de travaux (fin 2015).
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Echéancier de mise en ccuvre de la phase 1

2014 Ewde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...2025
d’Ingénierie Mi-2017

Collecte
batiments
prioritaires

Modernisation

Boucle locale
Cuivre

Réseau 4G-LTE

SEEIE)

Desserte
FTTH

Raccordements
FTTH

haute-garonne.fr

36 batiments prioritaires
Investissement total : 1,9 M€

52 SR + 13 NRA

pour 19 000 lignes
Investissement total : 11,9 M€

Travaux d'upgrade Raccordement 4G
et d’extension 6 240 foyers
Invest. total : 7 M€ Investissement total : 2,5 M€

1 560 foyers
Investissement total : 0,7 M€

88 communes pour 153 700 prises FTTH
et 869 batiments prioritaires
Investissement total : 113,3 M€

81 000 raccordements
Investissement total : 34.9 M€
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Merci de votre
attention




