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« 2025, le Gigabit pour tous »

Illustration du chemin a parcourir

dans un territoire rural...




Berry numérique : carte d’identité

® Syndicat mixte ouvert : Région Centre Val de Loire, Centre- .
Département du Cher, communautés de communes du Cher CHeR b & Val de Loire
DEPARTEMENT 18

www.regioncentre-valdeloire.fr
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® Un territoire fortement rural : 310 000 habitants, 43 hab/km?2

® Un cadre contractuel « marchés de travaux + DSP
d’affermage » (attribution a Axione en novembre 2016 et
création de la société de projet Berry Fibre Optique)
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Une décision FSN en avril 2017
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Une initiative publigue ambitieuse

® Le SDTAN du Cher, validé en 2012, prévoit a long terme une couverture FttH a 100%, mais détaille une
premiére phase d’action d’ici 2021 :
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® Un budget associé d’environ 90 M d’euros qui représente un poids important pour les finances des acteurs publics
locaux

® Un projet parmi les « pionniers » avec, au mois de mai 2017, 7 000 prises raccordables
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Zonage i A

SMO Touraine Cher Numérique

Département du Cher

Zonage des déploiements FttH

® D’ici 2021 : 60% de la zone publique, pour un co(t
moyen a la prise de 1 200 € par prise, en
privilégiant notamment les zones les plus denses

® Complétude a 100% de la zone publique : 100 M€
d'investissement supplémentaire soit 2 150 € par
prise !

® La dispersion et les colits moyens a la prise sont
tres différents d’'un EPCI a un autre
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Une initiative privée a suivre de pres (1/2)

® Zone AMII exclusivement Orange, avec une convention de suivi des déploiements signée des juillet 2013, qui prévoit :
e Sur la ville de Bourges : 100% de logements « couverts » en janvier 2018 (aucun engagement sur les logements raccordables)
e Surles 14 autres communes : études dés 2015 et 100% de logements « couverts » en janvier 2020

® |es constats au bout de 4 ans :
e Nombre de PM installés globalement conforme a la convention sur la ville de Bourges
e Nombre de PM installés avec un Iéger retard sur la ville de Vierzon

Logement couvert | Nbre de Nbre de logements | % de logements

= PM installé logements réellement raccordables (p/r
couverts prévus couverts aux logements
(01/01/2017) (01/03/2017) couverts)

Agglomération de 30 660 31 010 53%

Bourges

Ville de Vierzon 3871 0 0

« Décalage trés important entre | : ts et labl

e Retard important sur les processus d’études : seules 4 communes ont réellement démarré, et aucune visibilité n’est fournie

® Une commercialisation peu concurrentielle : Orange, et SFR sur une partie des prises
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Une initiative privée a suivre de pres (2/2)

® Interrogation sur le rythme et la complétude des déploiements :

Année d’installation Nombre de Taux de complétude Taux de complétude des
des PM logements des PM en mars 2016 | PM en mars 2017
concernés

2013 4177 79% 85%
2014 7 078 53% 56%
2015 10 402 44% 52%
2016 4 862 0% 19%

® Un déploiement de l'ordre de 50%, 2 ans apreés la pose du PM, avec un rythme de déploiement qui diminue
trés fortement (avec quasiment aucun déploiement réalisé sur réseau aérien)

® Frustration et incompréhension des habitants en I'absence de visibilité

® Un paradoxe : certaines zones RIP rurales touchant la zone AMII déployées bien avant la zone AMILI...
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Quelques exemples...
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Commune a mauvais débit (< 3 Mbps)
sans calendrier connu de déploiement

Zones résidentielles a mauvais
débit sur la ville de Bourges avec
aucune prise raccordable
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Zones d’activités importantes a
mauvais débit sans calendrier
connu de déploiement
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Commune a mauvais débit sans
___. calendrier connu de déploiement
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Des pistes de solution pour atteindre ['objectif... (1/2)

l @ \ ® Lacible doit rester le 100% FttH
o VJ‘ y

® La fibre optique crée une véritable rupture avec le DSL :
il faut mettre en cohérence la définition du THD avec

I'objectif du Gigabit !

® Il faut de nouveaux mécanismes de financement :
° Les recettes nettes ne suffiront pas
Les fonds disponibles au niveau national et européen d‘ici 2021
sont d’ores et déja intégrés en totalité
° Une meilleure péréquation est indispensable compte tenu des
spécificités des territoires ruraux
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Des pistes de solution pour atteindre l'objectif... (2/2)

® La commercialisation effective des RIP par tous les FAI reste un enjeu prioritaire :
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® |’action importante portée par les collectivités locales sur le fixe doit étre complétée par le déploiement d’un service
mobile de qualité (4G / 5G). Ce service mobile doit étre apporté par les opérateurs privés et devrait également
permettre d’apporter une solution d’attente pour les 1 a 3% des foyers les plus chers en matiere de FttH. Pour cela,
I"attribution des futures licences est un levier essentiel
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Merci de votre attention
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Patrick BARNIER

PRESIDENT DE BERRY NUMERIQUE
VICE-PRESIDENT DU DEPARTEMENT DU CHER
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