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Couverture mobile : quelles perspectives
au regard du bilan des dispositifs « zones blanches » ?

Guillaume PINEAU
Chargé de mission Aménagement numérique



SMO Anjou Numerique

* Créé en juillet 2015 dans la perspective d’un RIP 2G
a I'initiative du département de Maine-et-Loire et des EPCI, rejoints par la région

* Compétences L.1425-1 et L.1425-2
e Actualisation du SDTAN
* Lancement du RIP 2G 100% FttH
* Conseil aux collectivités, accompagnement sur le mobile

e Structure légere
* Un directeur et une assistante a temps partiel
e Deux chargés de mission



Aménagement du territoire / moblle

* Intervenants locaux multiples
* SGAR Pays de la Loire
e Préfecture de Maine-et-Loire
* AMF 49
* Syndicat mixte Gigalis (régional)
 SMO Anjou Numérique (départemental)

 Démarche régionale portée par Gigalis

* Application mobile de crowdsourcing
(basée sur 4Gmark)

 Etude de couverture avec I'|DATE

NUMEr que



/ones blanches centres-bourgs

e 38 centres-bourgs testés
5+4 reconnus zones blanches

 Choix initial de laisser la MO 3 I’Etat

e Octobre 2016, incertitude sur le
lancement d’'une MO nationale

= Anjou Numeérique assurera la MO

e Opportunité d’'un groupement de
commande avec la Sarthe et la Mayenne

e Attribution en mai 2017 GDJOU%\'



Gestion de projet / pylone

Maitrise fonciere
Information du public
Maitrise d’ouvrage
Négociation et coordination

Etudes
Aménagement

Construction Validation a chaque étape
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Recherche / négo, un processus long...

Site potentiel / . Validation . : . Validation
: : : Panoramique :
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publique mairie
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‘= ... dans un calendrier long

Validation
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HEESE ‘ Elévation

: ‘ Fondations DI U [pEliile
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de construire

v’ Viabilisation et raccordement électrique

v" Bureau de contréle et CSPS ,
v' DP / PC: délai de recours de tiers, risque d’attaque au TA GDJOL’I@
numerigue



Avancement des projets

* 5 zones blanches par arrété de février 2016
* Deux en phase APD i 18.00m
* Un en phase APS (problématique ABF)
* Deux a nouveau en phase de recherche

e 4 zones blanches par arrété de mai 2017
* En attente d’'une éventuelle évolution du dispositif ? 5

49.00m NGF | £°

= Objectif revu : mise en service a fin 2018 ™ |




Bilan des dispositifs pour le Maine-et-Loire

e Zones blanches centres-bourgs
e Définition éloignée de I'attente terrain
* Mesures pas vraiment contradictoires, résultat aléatoire

e Sites stratégiques

* Eligibilité centrée sur I'économie, alors que les attentes concernent
les bourgs ruraux = pas de réponse a ’/AAP en Maine-et-Loire

* France Mobile
* Maires découragés, peu de dossiers déposés
e La couverture annoncée par les opérateurs est largement optimiste
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Contact

Guillaume PINEAU

Chargé de mission Aménagement numérique
02.41.81.44.58 / g.pineau@maine-et-loire.fr

SMO Anjou Numérique
Hotel du Département, 48B boulevard Foch - CS 94104 - 49941 Angers Cedex 9
contact@anjou-numerique.fr / www.anjou-numerique.fr / @49numerique



