

ANNEXE 1 : FICHE SYNTHÉTIQUE – PROJET DE DU DÉPARTEMENT DE L'ARIEGE

TERRITOIRE

Pop. : 158 154 (23% en zone non conventionnée) *Densité* : 32,3 hab/km² (moyenne nat. : 114)

Nb d'entreprises de plus de 20 salariés : 207

Part de résidences secondaires : 34,0%

Taux FSN : 51,6% *Plafond FSN* : 516 €

Lignes dégroupées : 90% *Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps* : 21%

ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES

CCRANT : 20/02/2014 *Consultation ARCEP* : achevé le 09/03/2015

Conventions de déploiement sur le territoire :

La signature des conventions avec Orange sur Foix et la CC de Pamiers est prévue pour janvier 2015

Déploiements FttH d'initiative privée : 25 communes (Orange), soit 18% des foyers

Déploiements FttO d'initiative privée : 21 communes (Orange), soit 73% des entreprises

OBJECTIFS DE COUVERTURE À LONG TERME (SDTAN)

Adoption du SDTAN : le 26/11/2012 par l'Assemblée départementale

Adoption du SDTAN révisé : le 15/12/2014 par l'Assemblée départementale

Couverture :

Initiative publique : 48% de la population en FttH à horizon 2020

68% de la population en FttH à horizon 2025

77% de la population en FttH à horizon 2030

Initiative privée : **La CC Pamiers (hors commune de Saint-Jean du Falga et dont commune de Gaudiès)** à horizon 2019

La commune de Foix à horizon 2016

PROJET PHASE FSN – 2016/2020

Coûts du projet :

Composante	Nb. prises	Coût total	Dont FSN	Coût/ligne	Calendrier
Collecte fibre optique NRA/NRO	46 838	5,90 M€	2,59 M€	125,92 €	2016 - 2020
Opération de MED	2 834	2,50 M€	0,92 M€	881,44 €	2016 - 2020
Boucle locale optique mutualisée (desserte)	46 838	57,09 M€	19,79 M€	1 218,99 €	2016 - 2020
Boucle locale optique mutualisée (raccordement)	30 445	12,18 M€	2,36 M€	400,00 €	2016 - 2025
Raccordement des points hauts des zones blanches des réseaux mobiles	5	0,45 M€	Attente de la mise en place du guichet unique	90 000,00 €	2016 - 2020
Transport anticipé de la future boucle locale optique mutualisée	91	3,05 M€	1,34 M€	33 482,76 €	2016 - 2020
Raccordement spécifique des sites prioritaires	91	1,87 M€	0,09 M€	20 569,75 €	2016 - 2020
Inclusion numérique	745	0,30 M€	0,10 M€	400,00 €	2016 - 2020
Etudes	46 838	0,45 M€	0,10 M€	9,61 €	2016 - 2020
coût total : 83,79 M€ (dont 27,28 M€ PFTHD) - coût hors raccordement : 71,02 (dont 24,92 M€ PFTHD)					

Notes sur les déploiements :

Le Conseil départemental a déjà lancé 9 opérations de montée en débit (« vague 1 »), en dehors du cadre du PFTHD.

Le déploiement des réseaux de collecte et des 46 838 lignes du réseau de desserte se feront sur 5 ans.

Le Département prévoit de fibrer deux NRA non-opticalisés dont les coûts sont intégrés dans la composante collecte.

Le déploiement des solutions d'inclusion numérique permettra de garantir un débit de 8 Mb/s sur l'ensemble du territoire. Toutefois, seules les lignes clientes dont le débit est inférieur à 4 Mb/s sont intégrées à la demande de subvention dans le cadre du PFTHD

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Département de l'Ariège

Maître d'ouvrage (si différent) :

Montage juridique :

Pour **la montée en débit** :

Le Département se déclarera opérateur afin d'accéder aux offres commerciales d'Orange pour l'utilisation de son génie civil anticipé avant la remise des ouvrages au délégataire du RIP de 2^e génération.

Pour **le déploiement FTTH** :

Le Département privilégiera un mode de gestion de type DSP. Le montage contractuel relatif au réseau sera déterminé au vu du plan d'affaires du projet, lequel permettra notamment de vérifier la possibilité de recourir aux différents types de délégation de service public (affermage, concession, affermo-concessif).

Plan de financement :

	Communes et interco.	Départ.	Région	Etat (dont FSN)	Europe (dont FEDER)	Autres*
Montant	0,00 M€	44,49 M€	10,99 M€	27,28 M€	1,02 M€	
%	0%	53%	13%	33%	1%	

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :

- Début 2016 : Lancement de la procédure de recrutement d'un délégataire pour le RIP 2G et éventuellement d'un marchés de travaux pour la phase 1 du projet (cas de l'affermage et de l'affermo-concessif)
- Début 2016 : Lancement des marchés de travaux et de service pour la réalisation des opérations de montées en débit

NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)

Existence d'un ou plusieurs RIP (collecte, WiFi...)

- Le RIP 1G d'Ariège Télécom

Discussions pour une exploitation pluri-départementale

Aucune exploitation pluri-départementale n'est prévue par le Département de l'Ariège.