

Table ronde 3

Fermeture du cuivre


Frise temporelle des cahiers opérationnels dans le déroulement d'un lot

Marc BLANCHET

Orange

Fermeture du réseau cuivre

Frise temporelle des cahiers opérationnels dans le déroulement d'un lot



Cahier #1 : Description, méthode

Contexte du plan de fermeture, synthèse du plan, présentation des documents (cahiers)

Cahier #4

Identification des communes, info et partage :

Méthode d'identification des communes, critères de sélection des communes, modalités d'information des acteurs et de la démarche d'échange/partage

Cahier #5

Réussir le lancement d'un lot :

Description des actions à mettre en œuvre pour réussir le lancement d'un lot avec le détail des actions par acteurs et réunions de lancement

Cahier #6

Réussir la fermeture commerciale :

Description des actions à mettre en œuvre pour réussir la fermeture commerciale, avec le détail des actions par acteurs

Cahier #7

Réussir la fermeture technique :

Description des actions à mettre en œuvre pour réussir la fermeture technique, avec le détail des actions par acteurs

Cahier #9

Chantiers en cours ou à conduire
Description des travaux conduits dans le cadre du plan de fermeture (par exemple, communication neutre ou modulation du SAV) qui pourront donner lieu à un cahier dédié le cas échéant

Cahier #2

Roadmap globale : grandes étapes, rythme de fermeture (jalons et lots), volume de locaux concernés

Cahier #8

Partage des données entre opérateurs : description des données qui seront échangées entre les acteurs et des modalités associées (OI Cuivre, OI FttH, OC)

Cahier #3

Gouvernance : rôle des différents acteurs, instances de gouvernance locales et nationales

Cahier #10

Questions complémentaires