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Historique du projet THD dans le Calvados

B Premieres actions par conventions et marchés de services
(WiMAX)

B Refonte de la politique d’ANT fin 2008, basée sur un
diagnostic territorial

m 2009 : études technico-économiques

B Lancement procédure CG14 pour un RIP « FTTH » : février
2010
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Le choix d’un réseau d’initiative publique
« massivement et nativement FTTH »

m En 2008, une réflexion initiee pour le traitement des
zones blanches : investissements importants /
bénéfices limités

B Des etudes en 2009 concluent sur la pertinence d’'un

réseau d'initiative publique structurant, destiné a
préparer I'arrivée du FTTH

B Le cahier des charges de la DSP lancée en 2010
demande la couverture minimum de 50 % des
menages en FTTH

B Le contrat de DSP négocie, attribué fin 2011 aboutit
a un projet FTTH intégral
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Grandes phases de la procédure de DSP

. £ Consultation
®m Lancement procédure février 2010| p\THp

Lancement AMII Décision ARCEP
zone moins dense

B 4 « premiéres offres » en octobre 2010
SCORAN Basse-Normandie Offre FT LGC-FTTx
B Négociations de décembre 2010 a novembre 2011
Réponse AMII SDTAN CALVADOS

Appel a Projet FSN -RIP CCRANT Basse-Normandie

B Remise de 3 « dernieres offres » le 7 novembre 2011/
Auditions finales 14 novembre 2011

m Attribution 16 décembre 2011 a TUTOR

B Notification TUTOR 20 janvier 2012
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Réseau d'Initiative Publique départemental -

phasage déploiement Fibre et Radio
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Desserte

- FTTH Phase 1 (de 1 a 4 ans) + radio 2 ans
D FTTH Phase 2 (de 5 a 15 ans) + radio 2 ans
l:\ FTTH Phase 3 (de 16 a 21 ans) + radio 2 ans

A\ Infrastructure de collecte
Périmétres spécifiques

( \ Zone Inttiative Publique conditionnée

- Hors périmétre
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Chiffres-Clés FTTH

Phases logements raccordables | % du périmétre (hors COmmunes

FTTH (Chiffres INSEE) Caen agglo) 4

TO -> 4 ans 174 000 75% 288

5->15ans 202 000 + 88% 469

16 -> 21 ans 230 000 + # ->100% 666

TO-2 ans Déploiement radio WIFIMAX pour traitement des zones critiques
DSL (blanches / grises) + Dispositif

TO->4 ans | Raccordement des sites prioritaires :

Colleges, Lycées, Hopitaux, sites administratifs, Musees,
Bibliotheques/médiatheques, ZAE, points hauts radio,

TO contractuel = 20 janvier 2012
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Chiffres-clés Sites obligatoires

TO-> 4 ans

Raccordement fibre de sites prioritaires (structuration de la collecte) :

Colleges, Lycees, sites d’education (76)
Hopitaux, sites de sante¢, sociaux (216)

Sites administratifs, SDIS, gendarmeries (75)
Bibliotheques/médiatheques /Musées (34)
ZAE (175)

Points hauts radio (177)
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Traitement rapide des zones critiques DSL

TO-2 ans RIP :

* Pas de montée en débit sur cuivre

e Choix d’un déploiement radio WIFIMAX-MIMO
* Entre 100 et 200 émetteurs, études en cours

TO Hors RIP : le Département relance dispositif d’aide financiere pour
(lancement | acces offres alternatives — (satellite) pour les lignes DSL > 73 dB
mars 2012)
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Les colts

B Investissements totaux : 169 M€ sur la durée totale
de la delégation, 25 ans

m 107 M€ au titre des investissements de premier
établissement (4 premiéres années de la délégation)
B Participation publique de 65 M€

— Département
— Conseil Régional Basse-Normandie

— Etat-FSN (dossier Guichet B PNTHD en cours d’instruction)
— FEDER (dossier en construction)
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Un projet pour :

L'aménagement du territoire
La cohésion sociale

La différentiation, la
compétitivité et le

développement economique

Et... les opérateurs
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