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MOSELLE FIBRE est un Syndicat mixte regroupant 14 EPCI

et le Département.

Missions du Syndicat :

Gestion des infrastructures de communications électroniques

Aménagement numérique

Médiation numérique

Développement des usages

Une structure publique dédiée

2



➢6 000 km de fibre optique 

déployés

➢Un chantier de + de 120 M€

➢2/3 des communes de 

Moselle concernées

➢300 000 Mosellans 

bénéficiaires

➢160 000 logements 

éligibles, ainsi que les 

entreprises et les sites publics

Le réseau déployé par MOSELLE FIBRE 



Construction du réseau via un marché de Conception

Réalisation sous maîtrise d’ouvrage directe de MOSELLE FIBRE

(groupement AXIANS SOGEA SOGETREL)

Réalisation du réseau en moins de 5 ans (2017-2021)

Ingénierie permettant l’accès au Très Haut Débit à tous les

logements, même les plus éloignés

Raccordement de tous les sites publics via un réseau dédié

Affermage confié à MOSELLE NUMERIQUE, filiale d’ORANGE

En termes de services aux usagers finaux, 3 opérateurs

nationaux sont présents, le 4ème le sera au 2nd semestre 2022.

La construction du réseau et l’exploitation 
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Contexte

Déploiement - Grace v2.0.2

Bien de retour - Grace v3.0

Retour sur l’utilisation de GraceTHD
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Une DSP d’exploitation participant à l’initialisation du

marché de travaux

Un marché de conception-réalisation

Une maîtrise d’œuvre en régie

Un déploiement et une ouverture à la maille ZANRO

Des ZANRO cohérentes avec les découpages

intercommunaux

Des pré-raccordements réalisés dans le cadre du

déploiement

Un découpage net des responsabilités après ouverture

commerciale : hors réserves, le titulaire du marché de

travaux n’intervient plus sur la ZANRO, et les

complétudes sont réalisées par l’exploitant

Contexte
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Contexte

Déploiement - Grace v2.0.2

Bien de retour - Grace v3.0

Retour sur l’utilisation de GraceTHD
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Un début sans Grace THD : les premières plaques ont

été injectées de manière semi-automatique, sur la base

de DOE contenant des DWG et des SHP propres au BE

du titulaire du marché

Une mise en place laborieuse en cours de projet :

passage en production pour la seconde moitié des

ZANRO déployées, mais qui correspondent à environ 2/3

des prises, sur les 2 dernières années (forte accélération)

Une utilisation a minima : le JDD Grace n’a été utilisé

que pour l’injection finale ; il clôturait la livraison du DOE,

alors que les vérifications terrain et SI se basaient

toujours sur les SHP précédents, livrés par PM, afin de

ne pas perturber l’industrialisation du contrôle qui était

déjà en place

Déploiement – Grace v2.0.2
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De nombreux mois à examiner la grille

Uniquement dans le but de commercialiser

De nombreuses concessions nécessaires

Adresses : pivot XLS

Documents (conventions) : saisie dans le SI

de l’exploitant

GC : pivot DWG

Pré-raccordements : pivot CSV

Déploiement – Grace v2.0.2
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Contexte

Déploiement - Grace v2.0.2

Bien de retour - Grace v3.0

Retour sur l’utilisation de GraceTHD
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Le travail de MOSELLE FIBRE sur les biens de retour

en Grace v3.0 a débuté en Octobre 2021

Les développements sont encore en cours : des JDD

en version « test » et présentent de nombreuses

incohérences :

Bug de l’outil d’export

Données altérées dans le SI de l’exploitant

Données non injectées dans le SI de l’exploitant

Bien de retour – Grace v3.0
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Discussions encore nécessaires :

Nomenclatures

Prises publiques

Statuts

Love

Etc.

Bien de retour – Grace v3.0
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Destination des JDD

Contrôles de cohérence

Intégrés dans l’outil d’export

Vision extérieure, à travers une prestation AMO

L’enjeu n’est pas d’avoir des logs d’erreur, mais bien

de les traiter …

Utilisation au quotidien

Visualisation simplifiée de la vie du réseau

Position et état d’avancement des PBO

Eligibilité des adresses (export dans un format

spécifique, parallèle aux IPE) avec lien PBO – locaux

Nouveau GC

Bien de retour – Grace v3.0
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Perspectives

Continuer le travail de validation des JDD Grace v3.0

Mettre en place un process de contrôle de routine

Améliorer notre visualisation des données

Bien de retour – Grace v3.0
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Enjeux
Garder l’esprit de « format d’échange »

Le JDD Grace doit refléter de manière fiable le SI du

tiers

Le SI devrait refléter de manière fiable le terrain

Le terrain devrait respecter l’ingénierie

Harmoniser les tests

Partager (utilisation du langage SQL)

Catégoriser (typologie commune)

Résumer (exposé statistique, indicateurs signifiants)

Analyser (décomposition en sujets à traiter)

Bien de retour – Grace v3.0
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